Réaliser un projet de data analyse

DataBird

Sommaire

Réaliser un projet de Data Analyse

1. **Définir la maturité data d'une entreprise**

2. **Comprendre le besoin métier**

3. **Identifier les étapes d'un projet de Data Analyse**

4. **Utiliser les méthodes agiles**

1. Définir la maturité data d'une entreprise

1.1 Les cinq piliers d'évaluation

Les cinq piliers que l'on peut utiliser pour définir la maturité data d'une entreprise sont l'infrastructure, les personnes, les outils, l'organisation et les processus.

1.2 Les niveaux de maturité data

À travers ces cinq piliers, une entreprise peut être classée en tant que :

- data reactive : personne n'utilise quotidiennement la data
- data scaling : j'ai une stratégie data et quelques champions
- data progressive : j'ai un champion data par équipe
- data fluent : tout le monde maîtrise la data

2. Comprendre le besoin métier

La première étape dans un projet data est de bien comprendre le besoin de métier pour y répondre au mieux. Il existe plusieurs méthodes pour venir comprendre le besoin métier, parmi celles-ci on peut retenir :

- La méthode des 5P : demander cinq fois pourquoi au métier pour être certain de la définition et des causes du problème énoncé ;

- La méthode MoSCow : pour classifier les tâches qui doivent absolument être faites, de celles qui peuvent être faites et de celles qui ne sont pas prioritaires au projet.

DataBird 2024 ©copyright

3. Identifier les étapes d'un projet de Data Analyse

Lors d'un projet de data analyse, on distingue 4 grandes étapes :

1. le cadrage du projet : on définit la problématique, les KPIs et la roadmap.
2. la récolte de la donnée : on s'assure d'avoir toute la donnée nécessaire pour réaliser notre analyse.
3. l'analyse de la donnée : on réalise le traitement et l'analyse de la donnée pour la transformer en information.
4. la présentation des analyses : on présente de façon construite les résultats de nos analyses aux équipes métiers qui prendront des décisions.

4. Utiliser les méthodes agiles

Les 4 valeurs principales des méthodes agiles sont les suivantes :

- Les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils
- Des produits opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive
- La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle
- L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan

Elles sont donc très souvent utilisées lors de projets data puisqu'elles permettent de s'adapter facilement aux besoins du métier et aux changements récurrents qui peuvent arriver durant le projet.

L'outil principal que l'on utilise généralement en gestion de projet data et, notamment dans la méthode SCRUM est le Kanban : ce dernier permet de visualiser l'état d'avancement du projet en temps réel.

DataBird 2024 ©copyright

Réaliser un projet de Data Analyse

DataBird

DataBird 2024 ©copyright